Інформація про виконання Програми розвитку земельних відносин на території Новопсковської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік

1. Дата і номер рішення/розпорядження про затвердження Програми - розпорядження начальника Новопсковської СВА від 10.09.2023 № 217-о.

2. Відповідальний виконавець Програми – Новопсковська селищна рада, Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області.

3. Учасники Програми – Новопсковська селищна рада, Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області.

4. Термін реалізації Програми – 2024-2026 роки.

5. Напрями діяльності та заходи Програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець та строк виконання заходу	Планові обсяги фінансування, тис.грн					Фактичні обсяги фінансування, тис.грн					Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
			Усього	У тому числі:				Усього	У тому числі:				
				Кошти державного бюджету	Кошти обласного бюджету	Кошти місцевого бюджету	Кошти інших джерел		Кошти державного бюджету	Кошти обласного бюджету	Кошти місцевого бюджету	Кошти інших джерел	
Напрям 1. Інвентаризація земельних ділянок													
1	Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок	Проектні землевпорядні організації 2024-2026 роки	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	Не виконано у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади
Напрям 2. Виготовлення землевпорядної документації													
2	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	Проектні землевпорядні організації 2024-2026 роки	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	Не виконано у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади

Напрям 3. Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів													
3	Проведення нормативної грошової оцінки земель смт Новопсков, с.Осинове, с.Ікове, с. Хворостяне, с. Тев'яшеве, с. Макартетине, с.Заайдарівка, Ганусівка, с. Кам'янка, с. Степне, с.Донцівка та с.Рогове	Проектні землевпорядні організації 2024-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не виконано у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади
Напрям 2. Виготовлення землевпорядної документації													
4	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)	Проектні землевпорядні організації 2024-2026 роки	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	Не виконано у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади
Напрям 4. Оновлення топографічних планів населених пунктів масштабу 1:2000 та 1:5000													
5	Оновлення топографічних планів населених пунктів масштабу 1:2000 та 1:5000	Проектні землевпорядні організації 2024-2026 роки	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	Не виконано у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади
Напрям 2. Виготовлення землевпорядної документації													
6	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок	Проектні землевпорядні організації 2024-2026 роки	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	Не виконано у зв'язку з тимчасовою окупацією території громади
РАЗОМ:			**560,000**	**0**	**0**	**560,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

6. Інформація щодо виконання Програми (у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання), пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

Основною метою Програми є організаційне та фінансове забезпечення землевпорядних робіт в межах громади, забезпеченні ефективного та раціонального використання земельних ресурсів та підвищення їх цінності.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2024 році, складав 560,000 тис.грн.

Внаслідок військової агресії російської федерації проти України та у зв'язку з тим, що територія Новопсковської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області по цей час (починаючи з 03.03.2022) знаходиться в тимчасовій окупації, заходи, які були заплановані Програмою так і не були реалізовані. Вищезазначені проблемні питання залишаються

актуальними. Окрім того, після деокупації території громади можуть виникнути нові проблемні питання, вирішення яких потребуватиме невідкладних організаційних та фінансових заходів.

Начальник відділу будівництва, архітектури,
інфраструктури, житлово-комунального господарства
та земельних ресурсів Новопсковської селищної ради _____