Додаток 1 до Положення
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ **У 2019 РОЦІ**

Заповнюється оператором
Дата надходження:
Номер у реєстрі проектів:
ПІП та підпис особи, що реєструє:

Інформація про проект

1. Назва проекту* (не більше 10 слів)
«Облаштування дитячого ігрового та спортивного майданчика на території кварталу Тепличний, смт.Новопсков»

2. Категорія проекту*
Житлово-комунальне господарство

3. Локалізація проекту: **Новопсковська ОТГ**

4. Житловий масив /мікрорайон*
квартал Тепличний, смт.Новопсков

5. Адреси, назва установи/закладу, будинку
Луганська область, Новопсковський район, смт. Новопсков, квартал Тепличний, буд.28,29,30,31,32,33

6. Короткий опис проекту* (не більше 50 слів)
Облаштування дитячого ігрового та спортивного майданчика для дітей різних вікових категорій. Діти самостійно та разом з батьками зможуть не тільки проводити вільний час на свіжому повітрі, але й займатися спортом.

Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат
Облаштування існуючого дитячого ігрового майданчика на прибудинковій території багатоквартирних будинків № 28,29,30,31,32,33 на кварталі Тепличний, смт. Новопсков та створення спортивної зони, з метою організації дозвілля дітей різних вікових категорій, прищеплення інтересу до здорового способу життя і спорту. Перебування дітей на майданчику дозволить зайняти їх і захистити від небезпечних необдуманих вчинків і ситуацій, що загрожують їх здоров'ю.
Бюджет проекту 100000 грн.

7. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)*
Прогулянки та ігри з дітьми на дитячих майданчиках - обов'язковий пункт у щоденному розкладі батьків. Саме там діти розвиваються, набувають навичок спілкування з однолітками. На території кварталу існує дитячий ігровий майданчик, де він більше підходить для дітей віком до 6 років. Дітям старшої категорії проводити там свій час не комфортно, але зону майданчика мажна поділити на ігрову та спортивну. У свій вільний час підлітки та навіть батьки, які будуть на прогулянці з малечею зможуть зайнятися спортом та з користтю провести своє дозвілля.

8. Мета проекту*
- створення комфортних та безпечних умов для відпочинку дітей на свіжому повітрі з метою активізації рухової діяльності дітей дошкільного та шкільного віку;

- покращення естетичного вигляду даної території;
- організація ігрової діяльності дітей;
- комфортне перебування батьків і дітей на свіжому повітрі.

9. Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування*

Задля досягнення визначеної мети пропонується створення сучасного і актуального спортивно-ігрового комплексу для залучення дітей різної вікової категорії (від дошкільнят до дітей шкільного віку) до фізичної активності, спортивного розвитку і рухливого дозвілля, адже діти-наше майбутнє.

На дитячому майданчику пропонується встановити:

1.1. Атлетический комплекс InterAtletika UT102

1.2. Качалка на пружине "Цыпленок" InterAtletika TE204

1.3. Теннисный стол для улиц InterAtletika S729

1.4. Песочница средняя InterAtletika TE 302

1.5. Песочный столик "Мухомор" InterAtletika TE313

1.6. Разгибатель бедра InterAtletika SE 126

10. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)
Діти та батьки квартал Тепличний, буд.28,29,30,31,32,33

11. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

1. Підготовка території для встановлення відповідного обладнання.
2. Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних
3. Встановлення дитячого ігрового та спортивного обладнання

12. Ключові показники оцінки результату проекту*:

- соціальний : охоплення дітей відпочинком, фізичною культурою та спортом;
- оздоровчий: створення необхідних умов для зміцнення та загартування дитячого організму;
- педагогічний: забезпечення гармонійних умов перебування дітей дошкільного та шкільного віку;
-естетичний: привабливий вигляд даної території;
- для розвитку громади: ріст рейтингу органів місцевого самоврядування (ОТГ) щодо покращення умов виховання дітей різної вікової категорії у вільний час, підняття іміджу селища Новопсков, як селища, що дбає про майбутнє покоління та дозвілля дітей.

13. Орієнтовна загальна вартість проекту, в тому числі:*

- обсяг *видатків місцевого бюджету – 94000 грн*;

- обсяг *спів фінансування мешканців громади –6000 грн, -*
***** придбання Качалки на пружині "Цыпленок" InterAtletika TE204 – 6000.00 грн**

14. Очікуваний термін реалізації проекту*
2019 рік

15. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу
Відсутні

16. Приклади (кейси) схожих рішень

*зірочкою позначені обов'язкові до заповнення поля

Автор проекту* (ВСІ ПОЛЯ ОБОВ'ЯЗКОВІ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ)
Прізвище Дем'яненко
Ім'я Ганна
По-батькові Вікторівна
Дата народження
Серія і номер паспорту
Телефон
Адреса місця реєстрації*
Адреса місця проживання*
Електронна пошта (якщо ви бажаєте мати електроний доступ)

Вік
☐ ***18–30*** ☐ 31–40 ☐41–50 ☐51–60 ☐60+
Рід занять
☐Студент ☐Працюю ☐Безробітний ☐Пенсіонер ☐Підприємець
Як ви дізналися про проект?

- Телебачення
- Радіо
- Друковані засоби масової інформації
- Зовнішня реклама
- ***Сайт селищної ради***
- Інші інтернет сайти
- Соціальні мережі
- Друзі, знайомі

Додатки до бланку проекту:
1. Копія паспорту або посвідки на проживання (обов'язково).
2. Бланк підтримки проекту з підписами людей, що його підтримали (обов'язково).
3. Бюджет проекту (обов'язково).
4. Фото, схема, креслення, що демонструють очікуваний результат.

Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297 – VI я, Дем'яненко Ганна Вікторівна
(прізвище, ім'я та по-батькові повністю)
даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних у цьому бланку проекту,Новопсковською селищною радою та членам Комісії, яка створена розпорядженням селищного голови, виключно для реалізації Бюджету участі.

21.09.18
Дата Підпис
Я погоджуюсь, що:

- заповнений бланк (за виключенням моїх персональних даних) буде опубліковано на сайті Новопсковської селищної ради у розділі "Громадський бюджет";
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме законодавству України чи сума для реалізації у 2017 році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

21.09.18 Дата
Підпис автора
Дем'яненко Г.В.
ПІБ автора

СПИСОК ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ проект **«Облаштування дитячого ігрового та спортивного майданчика на території кварталу Тепличний, смт.Новопсков»**

Я підтримую громадський проект
Для реалізації у 2019 році

Автор проекту

№ п/п	ПІБ особи, що підтримує проект	Адреса проживання	Підпис
1	Яковенко С.Б.	кв. Тепличний 33/18	
2	Денисенко Г.В.	кв. Тепличний 28/11	
3	Гасько Аліна Вікторівна	вул. Майстрівська 276/3	
4	Партола СБ	кв Тепличний 33/15	
5	Красногарова Н.В	кв. Тепличний 33/17	
6	Партола ЮО	кв Тепличний 33/15	
7	Ткача В.В.	кв. Тепличний, 29/3	
8	Ізюмська К.О.	кв. Тепличний 30/3	
9	Ізюмський М.В.	кв. Тепличний 30/3	
10	Бутко А.В.	кв. Тепличний 29/3	
11	Єлманова С.В	кв. Тепл. 29/12	
12	Єлманов Ю.Н.	кв. Тепл. 29/12	
13	Чуб'єнко ІП	кв Тепл 28/17	
14	Чуб'єнко ВМ	кв Тепл. 28/17	
15	Чепіжін Э.В.	кв. Тепл. 28/20	
16	Чепіжін Є.В.	кв. Тепличний 28/20	
17	Макаренко А.І.	кв. Тепличний 28/15	
20	Макаренко С.А.	кв Тепличний 28/15	
21	Макаренко А.І	кв. Тепличний 28/15	
22	Макаренко Т.І	кв. Тепличний 28/15	
23	Журавльов Д.В	кв. Тепличний 28/13/14	
24	Журавльов О.Ю.	кв. Тепличний 28/13	
25	Журавльова О.О	кв. Тепличний 28/13	
26	Гриньов М.М	кв. Тепличний 33/13	
27	Гриньов С.В	кв Тепличний 33/13	
28	Мандрик О.С.	кв Тепличний 31/1	
29	Мандрик М.С.	кв. Тепличний 31/1	
30	Лавренченко Ф.В	кв. Тепличний 28/9	
31	Лавренченко Ф.В	кв. Тепличний 28/9	
32	Зайцев АВ	кв. Тепличний 28/2	
33	Гронська Ф.І	кв Тепличний 28/1	
34	Гронська Є.А	кв. Тепличний 28/5	
35	Вовк Г.В	кв. Тепличний 30/14	
36	Вовк Т.А	кв. Тепличний 30/14	
37	Вовк К.Г.	кв Тепличний 30/14	
38	Ветрицька О.С	кв Тепличний 33/11	
39	Ветрицький В.І	кв Тепличний 33/11	
40	Ветрицький І.Г	кв Тепличний 33/11	
41	Красногаров І.О	кв Тепличний 33/17	

№ п/п	ПІБ особи, що підтримує проект	Адреса проживання	Підпис
42	Кравчаров С. Г.	кв. Технічний 33/17	
43	Шабаліна О. В.	кв. Технічний б-33/16	
44	Трегубов Б. О.	кв. Технічний б-33/16	
45	Фірман А. О.	кв. Технічний 29/7	
46	Фірман В. В.	кв. Технічний 29/7	
47	Молчарєва Р. І.	кв. Технічний 32/10	
48	Молчарєв М. Р.	кв. Технічний 32/10	
49	Каченко С. М	кв. Технічний 30/19	
50	Каченко В. М	кв. Технічний 30/19	
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			