П Р О Т О К О Л

Засідання Робочої групи для впровадження субпроєкту "Програми з відновлення України" Європейського Інвестиційного Банку "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування"

28 квітня 2025 року № 3

м. Новоукраїнка

Головувала:

БІЛОКОЗ Людмила – заступник міського голови

ПРИСУТНІ:

члени Робочої групи (16 осіб) АНДАЛЮКЕВИЧ Олег, БІЛОКОЗ Людмила, БУРІКО Ярослав, ВАСІН Володимир, ДРАГАН Оксана, ОЛЕФІРЕНКО Тетяна, РОМАНЕНКО Валентина, КОЗАК Альона, КОЗЛОВСЬКИЙ Юрій, КОРОБОВ Анатолій, КРАЙНІЙ Валерій, КОШЕЛЬ Артем, КРИВЕНКО Ольга, ОВЧІННІКОВ Сергій, СОКОЛОВСЬКИЙ Олег, ХМАРУК Михайло.

Загальний склад робочої групи – 21 особа (згідно з розпорядженням Новоукраїнського міського голови від 27 серпня 2024 року № 148).

Секретар: Романенко Валентина – головний спеціаліст з охорони здоров'я управління соціального захисту та охорони здоров'я Новоукраїнської міської ради.

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного засідання Робочої групи з впровадження проєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування.

2. Кадрові питання діяльності робочої групи з впровадження проєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування

3 Про стан виконання проєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування в рамках НКПВУ, що реалізується в КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської

4. Про заходи із соціального та екологічного моніторингу реалізації проєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування в рамках НКПВУ, що реалізується в КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради.

5. Організаційні питання роботи Робочої групи з впровадження проєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування.

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

БІЛОКОЗ Людмилу – заступника міського голови, щодо необхідності затвердження порядку денного засідання робочої групи з впровадження субпроєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання робочої групи з впровадження субпроєкту Програми з відновлення України" Європейського Інвестиційного Банку "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування".

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 16
ПРОТИ -0
УТРИМАЛИСЬ - 0
Рішення прийнято одноголосно.

По другому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
БІЛОКОЗ Людмилу, яка повідомила , що голова профспілкової організації КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради Поповкіна Алла Анатоліївна написала заяву про вихід із робочої групи з впровадження субпроєкту "Програми з відновлення України" Європейського Інвестиційного

УТРИМАЛИСЬ – 0

ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

1.Продовжити роботу у відповідності із планом соціального менеджменту субпроєктів НКПВУ та положенням про Робочу групу для впровадження субпроєкту "Програми з відновлення України" Європейського Інвестиційного Банку "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування"

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ: КОШЕЛЯ Артема про те, що **14.04.2025** року моніторинговою групою було здійснено вихід на об'єкт з впровадження субпроєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування, в ході якого було відзначено дотримання підрядником та кінцевим бенефіціаром соціальних та екологічних стандартів Європейського інвестиційного банку.

Порушень прав не виявлено, на об'єкті забезпечено усі заходи праці та охорони життя та здоров'я працівників та пацієнтів лікарні.

Скарг від пацієнтів, працівників лікарні та підрядної організації, спеціаліста з управління скаргами не надходило. На об'єкті субпроєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування, будівельний майданчик перебуває в задовільному стані, забезпечено дотримання екологічних стандартів.

На об'єкті наявне незначне засмічення будівельного майданчика, викликане проведенням робіт із утеплення фундаменту, у зв'язку із чим запропоновано підрядній організації ТОВ "БУД-КОНТРОЛЬ" після проведення усіх необхідних робіт її утеплення фундаменту прибрати забруднення На підставі протоколу №1 від 14.04.2025 року засідання моніторингової групи запропонував інформацію прийняти до відома та довести до підрядних організацій.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 16

ПРОТИ – 0

УТРИМАЛИСЬ – 0

ВИРІШИЛИ:

- Інформацію прийняти до відома, повідомити про результати моніторингу уповноважених представників підрядних організацій.

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

БІЛОКОЗ Людмилу, про заплановані дії щодо виконання проєкту;

ВИСТУПИЛИ:

території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 16
ПРОТИ -0
УТРИМАЛИСЬ - 0
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ:

1. Припинити членство в робочій групі Поповкіної Алли Анатоліївни.
2. Виключити зі складу моніторингової групи з впровадження субпроєкту "Програми з відновлення України" Європейського Інвестиційного Банку "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування голову профспілкової організації КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради Поповкіну Аллу Анатоліївну
3. Вжити заходи до зміни складу робочої групи та надати пропозиції на розгляд міському голові Про затвердження нового складу Робочої групи з впровадження субпроєкту "Програми з відновлення України" Європейського інвестиційного банку

По третьому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
БІЛОКОЗ Людмилу, про стан виконання проєкту "Реконструкція будівель, споруд, комунікацій та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна районна лікарня" Новоукраїнської районної ради (адреса 27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, провулок Лікарняний, 1). Коригування, в рамках НКПВУ, що реалізується в КНП "Новоукраїнська міська лікарня" Новоукраїнської міської ради, доручення щодо подальшої роботи робочої групи.
ВИСТУПИЛИ:
ОВЧІНІКОВ Сергій**,** який повідомив, про хід будівництва відбувається у відповідності із Планом; Комунікаційний план виконується в повному обсязі,
ДРАГАН Оксана, яка повідомила, що скарг від пацієнтів, працівників або інших осіб не надходило, інформаційні матеріали із зазначенням контактів для подання скарг/пропозицій розміщені на сайті міської ради.
КОРОБОВ Анатолій, який повідомив, що рівні ризиків субпроєкту перебуває у зеленому та жовтому рівнях ризику. Щодо ризику нещасних випадків під час будівельних робіт, то підрядною організацією по об'єкту реалізуються ефективні системи управління охороною праці, проводяться відповідні та своєчасні інструктажі.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 16
ПРОТИ – 0

АНДАЛЮКЕВИЧ Олег, про порядок здійснення технічного нагляду за будівельними роботами;
РОМАНЕНКО Валентина, про роботу робочої групи та заплановані заходи по організації наступного засідання робочої групи на 20 травня 2025 року
ВИРІШИЛИ:
- Інформацію прийняти до відома

Голова Робочої групи **Людмила БІЛОКОЗ**

Секретар Робочої групи **Валентина РОМАНЕНКО**