
Додаток 

ЗАТВРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

16 липня 2025 р. №  

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

підстави для здійснення Замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей  

Замовник: 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

Назва предмету закупівлі: 

«Реконструкція харчоблоку КЗ «Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради за адресою: 

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40 (коригування 2)» 

за кодом ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція 

 

Розмір очікуваної вартості предмета закупівлі: 

2 319 776,23 грн. з ПДВ (Два мільйони триста дев’ятнадцять тисяч сімсот сімдесят шість 

гривні 23 копійки). 

 

Підстави застосування п.13 Особливостей: 

Частина 8 п. 13 Особливостей, а саме: - у замовника після укладення договору про закупівлю 

виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом 

закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і 

умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в 

основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. 

Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг 

здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна 

вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про 

закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі. 

 

Умови та обставини, якими керувався Замовник: 

Між Замовником та підрядною організацією – ТОВ "СТРОЙБУД КОНСАЛТ ІНВЕСТ" за 

результатами проведення процедури відкритих торгів (UA-2024-10-04-011708-a) укладено 

договір підряду №91 від 30.10.2024 року на суму 7 960 618,61 грн. з ПДВ. Станом 14.07.2025 р. 

сума фактичної оплати за договором складає 4 033 525,52 грн. з ПДВ.   

У процесі виконання будівельних робіт, колегіально, за участі підрядника, проектанта та 

представника технічного нагляду, проведені додаткові обстеження об’єкта (що засвідчено 

відповідними актами обстеження) та виявлено необхідність у виконанні додаткових робіт, які 

безпосередньо пов’язані з предметом закупівлі, які належним чином узгоджені із Замовником. 

Таким чином, виникла необхідність у внесенні змін до проектно-кошторисної документації, 

зокрема в частині додаткових робіт, враховуючи заміну деяких робіт. 

Враховуючи, що проектну документації за об’єктом «Реконструкція харчоблоку КЗ 

«Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Тупичів, вул. Чернігівська, 40» було розроблено Фізичною особою-

підприємцем АПАНАСЕНКО ОЛЕНОЮ ОЛЕГІВНОЮ, відповідно і коригування проектної 

документації було виконано автором проекту. 

Відповідно до отриманих результатів роботи з коригування проектно-кошторисної 

документації за договором №1 від 27.05.2025 року, до проекту внесено, зокрема, такі зміни: 

- заливка армуючого поясу; 

- заміна кроквяної системи; 

- заміна трубопроводів опалення; 

- заміна мокрого фасаду на вентильований; 

- заміна штукатурки на ГКЛ на каркасі; 



та низка інших змін у проекті. 

Відкоригована проектно-кошторисна документація пройшла експертизу проектної 

документації, за результатами якої отримано позитивний експертний звіт від 30.06.2025 року 

№02/095/25, виданий Товариством з обмеженою відповідальністю «СІВЕРЕКСПЕРТ».  

Загальна очікувана вартість додаткових будівельних робіт, необхідних для реалізації проекту 

становить 2 319 776,23 грн. з ПДВ, зворотні суми – 3 245,58 грн. 

Оскільки без виконання додаткових робіт неможливе введення в експлуатацію вказаного вище 

об’єкту, враховуючи вартісні межі додаткових робіт, Замовник має усі підстави для здійснення 

закупівлі додаткових робіт шляхом укладення договору про закупівлю без застосування 

відкритих торгів у підрядної організації - ТОВ "СТРОЙБУД КОНСАЛТ ІНВЕСТ". 

 

 

Уповноважена особа                                                                    Марія СЛИВКО 
 


