

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

1. Зміст проектної заявки	с. 1
2. Загальна характеристика проектної заявки	с. 2
3. Проект	с. 4
3.1. Анотація проекту	с. 4
3.2. Детальний опис проекту	с. 6
опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	с. 6
мета та завдання проекту	с. 7
основні заходи проекту	с. 7
план-графік реалізації заходів проекту	с. 8
очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту	с. 9
4. Бюджет проекту	с. 10
4.1. Загальний бюджет проекту	с. 10
4.2. Розклад бюджету за статтями видатків	с. 10
4.3. Очікувані джерела фінансування	с. 10
4.4. Розрахунок вартості проекту	с. 10
5. Інформація про учасників реалізації проекту	с. 11
6. Додатки	с. 12

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі - проект)	Реконструкція вуличного освітлення в с. Лопавше Демидівського району Рівненської області
Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об'єднаної територіальної громади)	Демидівська селищна рада Рівненської області
Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект	Пункт 6 Утримання та розвиток мереж Плану соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням сесії Демидівської селищної ради від 22.12.2017 №41 (зі змінами, затвердженими рішенням сесії Демидівської селищної ради від 26.03.2018 №92)
Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200	Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об'єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги
Мета та завдання проекту	Забезпечення надійного функціонування освітлення вулично-шляхової мережі на території села Лопавше. - застосувати енергозберігаючі технології; - підвищити рівень благоустрою; - створити умови для повноцінного і безпечного життя, праці і відпочинку мешканців; - підвищити добробут населення; - знизити рівень аварійності на дорогах; - попередити виникнення правопорушень.
Кількість населення, на яке поширюватиметься проект	436 чол.
Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))	3 серпня 2018 до жовтня 2018 р.
Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн	488,51
Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн	13,608
Назви населених пунктів, у яких реалізується проект	с. Лопавше Демидівського району Рівненської області

Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника		Іщук Віктор Миколайович	
Телефон, факс, e-mail заявника		тел. (03637) 6-15-14, e-mail: dem_s_rada@ua.fm	
Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту		Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, Герук Сергій Олексійович	
Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту		097-3317817 geruksergiy@gmail.com	
Демидівський селищний голова	_____	В. М. Іщук	
М.П.	(дата, підпис)	(ініціали, прізвище)	

3. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту (не більше 2 стор. на окремих аркушах)

Назва проекту – «Реконструкція вуличного освітлення в с. Лопавше Демидівського району Рівненської області».

Основна проблема: відсутність вуличного освітлення в нічний час на вулицях села Лопавше.

Причини, які призвели до виникнення проблеми:

Село Лопавше віддалене від населених пунктів, жителі села переважно літні люди, які потребують освітлення для безпечного пересування по вулиці села. Потребують освітлення прилегла територія фельдшерсько-акушерського пункту, місця проведення масових заходів та місця дозвілля молоді.

На вулицях Надстирна, Зелена, Зарічна і Шевченка знаходиться заклади соціальної сфери, автобусна зупинка, магазини, а відсутність освітлення істотно ускладнює охорону об'єктів соціальної сфери від хуліганських проявів та злочинів.

Створення комфортних умов проживання для членів територіальної громади – головне завдання органів місцевого самоврядування.

Застосування енергоощадних технологій – це один із основних європейських соціально-економічних стандартів. Заощадливість дасть можливість територіальній громаді більш ефективно використовувати бюджетні кошти, яких так не вистачає на рівні місцевих бюджетів. Одним із шляхів вирішення питання фінансування є залучення та об'єднання додаткових джерел фінансування та фінансування із бюджетів різних рівнів.

Покрокове вирішення проблеми впровадження енергоощадних технологій в Демидівській селищній раді для вуличного освітлення наступне:

- згуртування громади навколо вирішення даної проблеми;
- залучення додаткових фінансових джерел для вирішення проблеми вуличного освітлення;
- заощадження бюджетних коштів при експлуатації вуличного освітлення;
- створення умов для гармонійного розвитку кожного члена територіальної громади.

При нинішньому стані бюджетних асигнувань, тільки за такою схемою вирішення даної проблеми може бути перспективним та ефективним.

Створення даного проекту направлене на спрямування зусиль для усунення проблеми відсутності вуличного освітлення в нічний час на вулицях села Лопавше.

В ході реалізації проекту пропонується реконструкція наявної системи вуличного освітлення з використанням енергоефективних технологій на основі малоенергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. З метою економії бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв по селищній раді, на даному об'єкті буде застосований сучасний високоефективний електронний лічильник активної електроенергії. Дана система встановлюється на існуючих електроопорах, що приведе до можливості здійснювати нічне освітлення вулиць Надстирна, Зелена, Зарічна і Шевченка в селі Лопавше та в свою чергу дасть відповідний ефект зняття соціальної напруги, а саме:

- ефект «м'якого» освітлення території села;
- покращення умов проживання в селі;
- послаблення криміногенної ситуації на території села;
- згуртованість громади та її відповідальність;
- мінімум фінансових затрат на утримання та обслуговування системи вуличного освітлення.

До кінця 2018 року буде розроблена і втілена в життя інноваційна система економного освітлення вулиць Надстирна, Зелена, Зарічна і Шевченка в селі Лопавше Демидівського району через використання сучасних економічних, мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком. З метою економії бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв по селищній раді, на даному об'єкті буде застосований сучасний високоефективний електронний лічильник активної електроенергії, в результаті реалізації якої громада отримає:

- вирішення проблеми освітлення вулиці в нічний час;
- зменшення соціальної напруги і покращення криміногенної ситуації завдяки зниженню кількості крадіжок, дорожньо-транспортних пригод, хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів;
- економне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту коштів через використання світильників з енергозберігаючими лампами.
- підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту – громадою, місцевою і державною владою, що дасть можливість реалізації інших спільних проектів в подальшому;
- набуття посадовими особами селищної громади позитивного досвіду у справі залучення жителів до їх безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування.

Загальна кількість домогосподарств, що розташовані на вулицях Зелена, Надстирна, Зарічна, Шевченка в селі Лопавше складає 68 одиниць, проживає 436 осіб.

Кількість світильників 61 шт.

Річна потреба в електроенергії становитиме 5,27 тис кВт*год.

Реалізація проекту дасть можливість освітити проїжджу частину не широкої сільської вулиці Зелена, Надстирна, Зарічна, Шевченка по якій курсує громадський транспорт, особистий транспорт громадян та, власне, і самі громадяни.

Фінансову сталість проекту буде забезпечено завдяки фінансуванню селищною радою оплати послуг за електропостачання.

Проект направлено на мешканців територіальної громади села Лопавше. Користь від успішної реалізації проекту отримають 436 осіб, які проживають на території села, а це переважно люди похилого віку, пенсіонери та діти.

2. Детальний опис проекту:

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект (не більше 2 стор.);

Відповідно до статі 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII та рішення Демидівської селищної ради від 07.09.2016 № 274 утворено Демидівську об'єднану територіальну громаду з центром в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області шляхом об'єднання Демидівської селищної ради, Глибокодолинської, Ільпибоцької, Вербенської, Княгининської, Плещевської, Рогізенської та Хрінницької сільських рад.

Територія Демидівської об'єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Демидівського та Радивилівського районів Рівненської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в смт. Демидівка, яке розташоване на відстані 80 км від обласного центру – м. Рівне. Площа території Демидівської громади складає 278,4 км².

В загальній структурі населення громади частка сільського населення становить 77,3%, міського населення – 22,7%. Загальна чисельність населення складає 11354 особи.

До складу Демидівської громади входить 22 населені пункти: смт. Демидівка, с. Лішня, с. Дубляни, с. Ільпибоки, с. Вишневе, с. Копань, с. Лопавше, с. Рогізне, с. Лопавше, с. Лопавше, с. Хрінники, с. Перекалі, с. Калинівка, с. Глибока Долина, с. Лисин, с. Товпижин, с. Охматків, с. Вербень, с. Вичавки, с. Плещева, с. Острів, с. Солонів.

Громада розташована на півдні Рівненської області і межує на півночі та сході з Млинівським районом, на південному сході – з Вовковиївською сільською радою Демидівського району, на півдні — з Радивилівським районом, на заході — з Волинською областю, на північному заході з Боремельською сільською радою.

Територія громади має досить розвинену інфраструктуру, зокрема: 11 – загальноосвітніх навчальних закладів, 8 – закладів дошкільної освіти, 3 – заклади позашкільної освіти, 12 – закладів культури, 9 – бібліотек, 15 – закладів первинної медичної допомоги.

Економічний потенціал громади характеризується значним рівнем розвитку сільського господарства з перевагою таких напрямків, як вирощування зернових культур.

Основними потребами громади є: капітальні та поточні ремонти, реконструкція закладів освіти, культури та охорони здоров'я, розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення у селах, потреба в значних обсягах капіталовкладень на будівництво житла населенню, в тому числі для незахищених верств та дітей-сиріт, покращення дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади та доріг, що сполучають населені пункти з центральною садибою, освітлення вулиць населених пунктів громади.

Село Лопавше знаходиться за 6 км від центру громади і за 86 км від обласного центру. Населення села становить 436 чол., площа 14,3 км кв. До соціальної інфраструктури належить фельдшерсько-акушерський пункт. Через село проходить автомобільний шлях Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, та з метою зниження рівня аварійності на дорогах і покращення умов благоустрою в селі Лопавше, назріла потреба реконструкції зовнішнього освітлення, використовуючи нові підходи будівництва та реконструкції мереж вуличного освітлення із застосуванням сучасних енергоефективних технологій.

Освітлення вулиці в селі Лопавше є на сьогодні досить актуальним. Відсутність освітлення створює багато незручностей для більшості мешканців села та сприяє вчиненню правопорушень, скоєнню дорожньо-транспортних пригод в темний період доби.

Тому мають бути створені комфортні умови. Однією із таких умов і є належне освітлення вулиць Надстирна, Зелена, Зарічна і Шевченка в селі Лопавше Демидівського району Рівненської області. На вулицях, що передбачається освітити, проживає значна частина населення, розміщені гімназія, офіс старости, заклад дошкільної освіти «Ромашка», фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, публічно-шкільна бібліотека, заклади торгівлі, автобусна зупинка.

Реалізуючи відповідний проект по капітальному ремонту вуличного освітлення з використанням матеріалів і технологій із тривалим терміном експлуатації та ефективними властивостями, матимемо можливість досягти ефекту енерго- та ресурсозбереження, забезпечити економію бюджетних коштів. Для забезпечення економії енергоресурсів при експлуатації проектом передбачено застосування сучасного обладнання, виготовленого за новітніми технологіями (зокрема застосування в світильниках світлодіодних лампочок).

Економічними наслідками реалізації проекту є економія бюджетних коштів, так як вартість робіт та матеріалів, що стосуються вуличного освітлення щорічно збільшується. Крім того, зменшаться витрати на використання енергетичних ресурсів.

Реалізація таких проектів дасть поштовх до формування активної позиції мешканців об'єднаної територіальної громади та подальшого втілення її ініціатив шляхом колективного вирішення. Адже це ефективний спосіб інвестувати порівняно невеликі ресурси сьогодні для досягнення вагомих результатів у майбутньому.

Проект закладає підвалини для сталого розвитку громади.

Проект відповідає Основній цілі 1 «Створення умов для розвитку економіки територіальної громади», Основній цілі 2 «Підвищення рівня задоволення соціально-адміністративних потреб мешканців громади», Пріоритетному завданню 2 «Благоустрій населених пунктів», Пріоритетному завданню 6 «Утримання та розвиток мереж» та Пункту 2.1 Влаштування вуличного освітлення в с. Лопавше (вул. Зелена, Надстирна, Зарічна, Шевченка) та Лисин (вул. Набережна) (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) Плану соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням сесії Демидівської селищної ради від 22.12.2017 №41 (зі змінами, затвердженими рішенням сесії Демидівської селищної ради від 26.03.2018 №92). Рішення розміщені на веб-сайті Демидівської селищної ради (<http://demydivska.gromada.org.ua>) в розділі «Рішення».

Цільовими групами, на які спрямовано проект є жителі села Лопавше – 423 чол.

2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.);

Метою проекту є забезпечення надійного функціонування освітлення вулично-шляхової мережі на території села Лопавше Демидівської об'єднаної територіальної громади, підвищення рівня благоустрою та створення умов повноцінного і безпечного життя, праці і відпочинку мешканців, підвищення добробуту населення, зниження рівня аварійності на дорогах та попередження правопорушень.

Для досягнення основної мети передбачається здійснення ряду заходів щодо реалізації встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових та конституційних гарантій громадян, незалежно від їх місця проживання.

Для досягнення поставленої мети необхідно здійснити наступні завданням:

- створити (покращити) безпечні і комфортні умови для учасників дорожнього руху;
- підвищити ефективність та надійність функціонування мережі зовнішнього вуличного освітлення;
- забезпечити утримання, належне функціонування та збереження освітлювальних приладів;
- застосувати енергозберігаючі технології;
- знизити вуличну злочинність та вандалізм.

2.3. Основні заходи проекту (не більше 4 стор.);

Реконструкція зовнішнього вуличного електроосвітлення в селі Лопавше Демидівського району передбачає такі заходи:

1. розробка, узгодження та затвердження проектно-кошторисної документації:
 - замовлення проектно-кошторисної документації;
 - одержання експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Реконструкція вуличного освітлення в с. Лопавше Демидівського району Рівненської області» в ДП «Укрдержбудекспертиза»;

- затвердження проектно-кошторисної документації на засіданні виконавчого комітету Демидівської селищної ради.

2. проведення реконструкції зовнішнього електроосвітлення:

- одержання декларації на початок виконання робіт;
- виконання будівельно-монтажних робіт, встановлення лічильників;
- одержання декларації про готовність об'єкта до експлуатації;
- проведення розрахунку з організаціями виконавцями робіт по даному завданню проекту.

Планується виконати роботи по будівництву та підключенню зовнішнього електроосвітлення двома пусковими комплексами:

- від ТП №518 по вулицях Надстирна і Зелена в селі Лопавше Демидівського району (38 домогосподарств, протяжність мережі становить 2760 п.м., 36 світильників з енергозберігаючими світлодіодними лампами);
- від ТП №175 по вулицях Зарічна і Шевченка в селі Лопавше Демидівського району (30 домогосподарств, протяжність мережі становить 2340 п.м., 25 світильників з енергозберігаючими світлодіодними лампами);

Буде забезпечено висвітлення основних етапів та досягнутих результатів в ході виконання проекту на сайті Демидівської територіальної громади, районних ЗМІ та соціальних мережах, постійний моніторинг оцінки громадою ефективності впровадження сучасних економічних, мало енергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком.

У випадку виникнення під час реалізації проекту непередбачених чи негативних результатів або побічних наслідків врегулювання ситуації буде проводитись силами депутатів Демидівської селищної ради, структур виконавчого комітету та громадських організацій.

Проектом передбачено створення матеріально-технічної, технологічної та організаційно-правової бази на основі використання наявних ресурсів. Основною вимогою з боку громади є плановість та відкритість при проведенні робіт, що ефективно забезпечується поетапною реалізацією проекту.

Реалізація проекту можлива лише за умови об'єднання зусиль влади та громадськості.

Враховуючи недостатнє фінансування місцевого бюджету, низький рівень платоспроможності для реалізації запланованих заходів вбачається необхідність залучення коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 стор.);

Тривалість проекту складатиме 3 місяці.

Місяць 8 – серпень

Місяць 9 – вересень

Місяць 10 – жовтень

Тривалість заходу	Захід	Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.	
		Кошти субвенції	Бюджет Демидівської селищної ради
1 етап	Підготовчі та будівельні роботи спрямовані на реалізацію проекту	488,51	13,608
Місяць 8	- Підготовка та реалізація підготовчих робіт (укладення договору з підрядником на виконання робіт та ін.) - Проведення будівельно-монтажних робіт (I-ший пусковий комплекс)	488,51	13,608
Місяць 9	- Проведення будівельно-монтажних робіт (II-ий пусковий комплекс)		

Місяць 10	- Проведення будівельно-монтажних робіт (II-ий пусковий комплекс)		
-----------	---	--	--

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту (не більше 1 стор.).

Заплановані результати проекту передбачають, що до кінця 2018 року буде розроблена і втілена в життя інноваційна системи зовнішнього освітлення вулиць Зелена, Надстирна, Зарічна, Шевченка в селі Лопавше Демидівського району через використання сучасних економічних, малоенергоємних світильників і ламп з великим світловим потоком.

Загальна кількість домогосподарств, що розташовані на вулицях Зелена, Надстирна, Зарічна, Шевченка в селі Лопавше складає 68 одиниць, проживає 436 осіб.

Кількість світильників 61 шт.

Річна потреба в електроенергії становитиме 5,27 тис кВт*год.

З метою економії бюджетних коштів, виділених на оплату енергоносіїв по селищній раді, на даному об'єкті буде застосований сучасний високоефективний електронний лічильник активної електроенергії, в результаті реалізації якої громада отримає:

- вирішення проблеми освітлення вулиці в нічний час;
- зменшення соціальної напруги і покращення криміногенної ситуації завдяки зниженню кількості крадіжок, дорожньо-транспортних пригод, хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів;
- економне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту коштів через використання світильників з енергозберігаючими лампами.
- підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту – громадою, місцевою і державною владою, що дасть можливість реалізації інших спільних проектів в подальшому;
- набуття посадовими особами селищної громади позитивного досвіду у справі залучення жителів до їх безпосередньої участі у здійсненні місцевого самоврядування.

Успішна реалізація комплексу заходів за проектом значно підвищить політичний авторитет органів місцевого самоврядування для територіальної громади, підтвердить їх цілковиту спроможність найбільш оптимальним чином вирішувати складний комплекс завдань місцевого самоврядування на сучасному етапі, а також їх здатність все ж таки долати проблеми, давно очікуване вирішення яких розтягнулося у часі на дуже тривалий період.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

№ з/п	Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом	Загальна вартість (тис. грн)	Джерела фінансування, тис. грн		
			субвенція	місцевий бюджет (у разі співфінансування)	інші учасники проекту (у разі співфінансування)
1.	Реконструкція вуличного освітлення в с. Лопавше Демидівського району Рівненської області	502,118	488,51	13,608	-
	РАЗОМ:	502,118	488,51	13,608	-

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п	Статті видатків	Загальна сума, тис. грн	Джерела фінансування, тис. грн		
			субвенція	місцевий бюджет (у разі співфінансування)	інші учасники проекту (у разі співфінансування)
1.	Видатки споживання:	-	-	-	-
2.	Видатки розвитку:	502,118	488,51	13,608	-
	Об'єкти основного призначення (Електроосвітлення зовнішнє)	372,433	372,433	-	-
	Утримання служби замовника	16,485	16,485	-	-
	Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	13,607	-	13,608	-
	Інші витрати	99,59		-	-
	РАЗОМ:	502,118	488,51	13,608	-

4.3. Очікувані джерела фінансування

№ з/п	Джерела фінансування	Сума (тис. грн)	Частка у % від загального обсягу фінансування проекту
1	Фінансування за рахунок коштів субвенції	488,51	97,3
2	Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)	13,608	2,7
3	Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту	-	-
	Загальний обсяг фінансування	502,118	100

4.4. Розрахунок вартості проекту

За підтримки проектної організації ТОВ «ЛАЙТ ХАУС ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» розроблена проектно-кошторисна документація, яка успішно пройшла експертизу у філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Рівненській області. Експертний звіт № 18-0231-18 від 10 квітня 2018 р.

5. Інформація про учасників реалізації проекту

Повна назва учасника реалізації проекту	Демидівська селищна рада Рівненської області	
Місце розташування	35200, вул. Миру, 21, смт. Демидівка, Рівненська обл.	
Офіційна адреса	35200, вул. Миру, 21, смт. Демидівка, Рівненська обл.	
Контактна особа	Іщук Віктор Миколайович	
Телефон	(03637) 6-15-14	
Факс	-	
Адреса електронної пошти	dem_s_rada@ua.fm	
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)	59	
Роль та залученість до підготовки цього проекту	Заявник, замовник будівництва, балансоутримувач	
Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту	Замовлення ПКД, вибір підрядної організації, подальше утримання.	
Демидівський селищний голова	_____ (дата, підпис)	В. М. Іщук _____ (ініціали, прізвище)

М.П.

6. Додатки

1. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.
2. Копія експертного звіту.
3. Копія рішення виконавчого комітету про затвердження проектно-кошторисної документації.
4. Копія розрахунку класу наслідків (відповідальності).
5. Довідка про форму власності.