

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

1. Зміст проектної заявки	с. 1
2. Загальна характеристика проектної заявки	с. 2
3. Проект	с. 4
3.1. Анотація проекту	с. 4
3.2. Детальний опис проекту	с. 5
опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект	с. 5
мета та завдання проекту	с. 6
основні заходи проекту	с. 6
план-графік реалізації заходів проекту	с. 7
очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту	с. 7
4. Бюджет проекту	с. 9
4.1. Загальний бюджет проекту	с. 9
4.2. Розклад бюджету за статтями видатків	с. 9
4.3. Очікувані джерела фінансування	с. 9
4.4. Розрахунок вартості проекту	с. 10
5. Інформація про учасників реалізації проекту	с. 11
6. Додатки	с. 12

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі - проект)	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області по вул. Михайла Старицького, 25 в с. Острів Радивилівського району Рівненської області (заміна вікон та дверей)"
Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об'єднаної територіальної громади)	Демидівська селищна рада Рівненської області
Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект	Пункт 8 Розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації Плану соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням сесії Демидівської селищної ради від 22.12.2017 №41 (зі змінами, затвердженими рішенням сесії Демидівської селищної ради від 26.03.2018 №92)
Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200	Розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації
Мета та завдання проекту	Поліпшення умов виховання і навчання дітей дошкільного та шкільного віку, шляхом капітального ремонту будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області. - виготовити проектно-кошторисну документацію.
Кількість населення, на яке поширюватиметься проект	464 особи
Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))	3 листопада 2018 до грудня 2018 р.
Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн	73,67
Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн	-
Назви населених пунктів, у яких реалізується проект	с. Острів Радивилівського району Рівненської області
Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника	Іщук Віктор Миколайович
Телефон, факс, e-mail заявника	тел. (03637) 6-15-14, e-mail: dem_s_rada@ua.fm

Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту	Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Демидівської селищної ради Грицюта Олена Григорівна	
Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту	Тел. (03637) 6-15-14, e-mail: dem.osvita@ukr.net	
Демидівський селищний голова М.П.	_____ (дата, підпис)	В. М. Іщук (ініціали, прізвище)

3. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту (не більше 2 стор. на окремих аркушах)

Назва проекту – «Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області по вул. Михайла Старицького, 25 в с. Острів Радивилівського району Рівненської області (заміна вікон та дверей)"».

Даний проект направлений на поліпшення умов навчання і виховання 61 дитини дошкільного та шкільного віку та праці 27 осіб педагогічного та обслуговуючого персоналу Острівської гімназії Демидівської селищної ради Рівненської області, збереження належного стану приміщення ДНЗ, підвищення рівня енергоефективності будівлі та економії коштів місцевого бюджету на оплату за спожиті енергоносії. В даній будівлі навчаються діти дошкільного віку – 23 особи та шкільного віку – 38 дітей.

Кількість майбутніх дошкільнят щороку зростає, тому їм необхідно забезпечити належні умови виховання та навчання.

Протягом 2013-2017 років реалізовано низку енергоефективних заходів: проведено ремонт фасаду, поточний ремонт системи водопостачання і водовідведення. Наступним етапом є капітальний ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, горища і цоколя.

Пріоритетною проблемою на даний час, яку необхідно вирішити в Острівській гімназії Демидівської селищної ради Рівненської області, є утеплення фасаду приміщення та капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти, яка за довгі роки експлуатації повністю вичерпала свій ресурс. Старі вікна та двері дуже зносилися і не забезпечують належного температурного режиму у закладі.

Проект має соціальну та економічну спрямованість і його реально виконати протягом двох місяців за умови виділення необхідної суми коштів.

Для реалізації проекту необхідно виконати наступні заходи:

1. виготовити проектно-кошторисну документацію.

На всіх етапах виконання робіт, контроль за якістю їх виконання здійснюватиме батьківський комітет Острівської гімназії Демидівської селищної ради Рівненської області.

Очікуваним результатом реалізації проекту є заміна конструкцій покрівлі шатрового даху на сучасну із тривалим терміном експлуатації і ефективними гідро-ізолюючими властивостями, що дасть можливість ефективно зберігати тепло в приміщенні, поліпшити умови для навчання і виховання, дозволить економити споживання енергоресурсів та витрати на утримання приміщення.

До цільових груп проекту належать:

- Діти що відвідують заклад (61 дитина дошкільного та шкільного віку);
- Вихователі, спеціалісти та обслуговуючий персонал закладу (27 осіб).

На реалізацію проекту передбачається використати кошти в сумі 1349,56 тис. грн., в тому числі 1349,56 тис. грн. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних громад.

2. Детальний опис проекту:

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект (не більше 2 стор.);

Відповідно до статі 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII та рішення Демидівської селищної ради від 07.09.2016 № 274 утворено Демидівську об'єднану територіальну громаду з центром в смт Демидівка Демидівського району Рівненської області шляхом об'єднання Демидівської селищної ради, Глибокодолинської, Ільпибоцької, Вербеньської, Княгининської, Плещевської, Рогізенської та Хрінницької сільських рад.

Територія Демидівської об'єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Демидівського та Радивилівського районів Рівненської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в смт. Демидівка, яке розташоване на відстані 80 км від обласного центру – м. Рівне. Площа території Демидівської громади складає 278,4 км².

В загальній структурі населення громади частка сільського населення становить 77,3%, міського населення – 22,7%. Загальна чисельність населення складає 11354 особи.

До складу Демидівської громади входить 22 населені пункти: смт. Демидівка, с. Лішня, с. Дубляни, с. Ільпибоки, с. Вишневе, с. Копань, с. Княгинине, с. Рогізне, с. Рудка, с. Лопавше, с. Хрінники, с. Перекалі, с. Калинівка, с. Глибока Долина, с. Лисин, с. Товпижин, с. Охматків, с. Вербень, с. Вичавки, с. Плещева, с. Острів, с. Солонів.

Громада розташована на півдні Рівненської області і межує на півночі та сході з Млинівським районом, на південному сході – з Вовковиївською сільською радою Демидівського району, на півдні — з Радивилівським районом, на заході — з Волинською областю, на північному заході з Боремельською сільською радою.

Територія громади має досить розвинену інфраструктуру, зокрема: 11 – загальноосвітніх навчальних закладів, 8 – закладів дошкільної освіти, 3 – заклади позашкільної освіти, 12 – закладів культури, 9 – бібліотек, 15 – закладів первинної медичної допомоги.

Економічний потенціал громади характеризується значним рівнем розвитку сільського господарства з перевагою таких напрямків, як вирощування зернових культур.

Основними потребами громади є: капітальні та поточні ремонти, реконструкція закладів освіти, культури та охорони здоров'я, розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення у селах, потреба в значних обсягах капіталовкладень на будівництво житла населенню, в тому числі для незахищених верств та дітей-сиріт, покращення дорожнього покриття вулиць населених пунктів громади та доріг, що сполучають населені пункти з центральною садибою, освітлення вулиць населених пунктів громади.

Актуальність проекту полягає в забезпеченні дошкільною освітою дітей які проживають та навчаються на території громади. А також забезпечення комфортних та безпечних умов навчання дітей у даному закладі. На сьогоднішній день дошкільний освітній простір займає важливу частину нашого життя. Дошкільна освіта є важливою складовою у вихованні дітей. За даний напрям освіти відповідають дошкільні навчальні заклади Демидівської селищної ради. У даному проекті постає питання проведення капітального ремонту будівлі «Острівської гімназії». Будівля комунального закладу побудована у 1986 році. Стан будівлі задовільний. Є необхідність проведення заміни вікон на пластикові, що забезпечить покращення енергоефективності будівлі, необхідне проведення внутрішніх ремонтних робіт. Необхідною умовою для проведення капітального ремонту будівлі Острівської гімназії є виготовлення проектно-кошторисної документації.

Впровадження даного проекту дозволить виготовити проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту Острівської гімназії. А в подальшому це дозволить реалізувати проект «Капітальний ремонт будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області по вул. Михайла Старицького, 25 в с. Острів Радивилівського району Рівненської області (заміна вікон та дверей)». Виконання даного проекту дозволить покращити безпеку та умови навчання і перебування дітей дошкільного та шкільного віку, вчителів та вихователів у закладі. Окрім цього буде покращено енергоефективність будівлі.

Партнерів та співвиконавців проекту немає.

Соціальні наслідки вирішення проблеми:

- Створено безпечні та комфортні умови перебування в закладі
- Відкрито нову навчальну групу для дітей дошкільного віку
- Збільшено фактичну кількість дітей що навчається в закладі
- Наявні групи укомплектовано відповідно до санітарних норм

Економічні наслідки вирішення проблеми:

- Зменшуються витрати на поточні ремонти
- Зменшуються витрати на опалення

Проект закладає підвалини для сталого розвитку громади.

Проект відповідає Основній цілі 2 «Підвищення рівня задоволення соціально-адміністративних потреб мешканців громади», Основній цілі 3 «Культурний, освітній та духовний розвиток жителів громади», Пріоритетному завданню 5 «Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення реконструкції, капітальних і поточних ремонтів закладів соціально-культурної сфери» та Пункту 5.7 Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт Острівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (заміна вікон, дверей) Плану соціально-економічного розвитку Демидівської селищної ради на 2018 рік, затвердженого рішенням сесії Демидівської селищної ради від 22.12.2017 №41 (зі змінами, затвердженими рішенням сесії Демидівської селищної ради від 26.03.2018 №92). Рішення розміщені на веб-сайті Демидівської селищної ради (<http://demydivska.gromada.org.ua>) в розділі «Рішення».

Цільовими групами, на які спрямовано проект є вихованці Острівської гімназії – 61 дитина дошкільного та шкільного віку та 27 осіб обслуговуючого персоналу закладу.

2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.);

Метою проекту є поліпшення умов виховання і навчання дітей дошкільного та шкільного віку, шляхом капітального ремонту будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області.

Завдання проекту:

1. виготовити проектно-кошторисну документацію.

2.3. Основні заходи проекту (не більше 4 стор.);

Проект «Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області по вул. Михайла Старицького, 25 в с. Острів Радивилівського району Рівненської області (заміна вікон та дверей)"» передбачає проведення капітального ремонту будівлі навчального закладу.

Проект передбачає виготовлення проектно-кошторисної документації та подальше проведення капітального ремонту будівлі Острівської гімназії.

Попереднім досягненням щодо даного проекту є проведення часткового ремонту в приміщеннях закладу. Виготовлення проектно-кошторисної документації планується провести в листопаді – грудні 2018 року.

Проведення капітального ремонту будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області планується провести в 2019 році.

Процедура внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом здійснюється робочою групою. Дану групу було створено розпорядженням селищного голови. Робоча група буде діяти шляхом засідань, які будуть оформлятися протоколами. Також буде здійснюватися безпосередній контроль робіт, що виконуються виходами на місця. У разі виникнення непередбачених чи негативних результатів або побічних наслідків під час реалізації проекту кожен з членів комісії зобов'язаний негайно повідомити голову групи. Якщо член комісії не може самостійно вирішити проблему, що виникла, то здійснюється засідання робочої групи про результати якого складається протокол. Механізми громадської оцінки ефективності досягнутих результатів застосовувати не планується.

Вплив на навколишнє природне середовище:

Виконання проекту не передбачає впливу на навколишнє природне середовище.

Партнерів та співвиконавців у даному проекті не має.

Населення до реалізації проекту не залучається.

Проект буде здійснювати робоча група, утворена розпорядженням селищного голови. За функціями члени комісії будуть здійснювати наступне:

- керівник робочої групи, здійснює керівництво, призначає відповідальну особу за реалізацію проекту.
- член комісії, здійснює контроль за виконанням робіт, їх відповідності проектно-кошторисній документації та опису діяльності в рамках проектної заявки.
- член комісії, здійснює юридичний супровід, слідкує за дотриманням законодавчих актів під час реалізації Проектів.
- відповідальна особа за реалізацію проектів, здійснює написання проектної заявки, складає звіти по виконанню Проектів.
- Член комісії, відповідає за фінансову складову, слідкує за використанням коштів інфраструктурної субвенції, формує фінансові звіти.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 стор.);

Тривалість проекту складатиме 2 місяці.

Місяць 11 – листопад

Місяць 12 – грудень

Тривалість заходу	Захід	Джерела та обсяги фінансування, тис. грн.	
		Кошти субвенції	Бюджет Демидівської селищної ради
1 етап	Підготовчі роботи, спрямовані на реалізацію проекту	73,67	-
Місяць 11	- Виготовлення проектно-кошторисної документації	73,67	-
Місяць 12			

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту (не більше 1 стор.).

Короткотривалі результати:

- Виготовлено проектно-кошторисну документацію

Довготривалі результати:

- Створено умови для проведення капітального ремонту будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області

Сталість результатів проекту.

а) фінансова сталість - утримання комунального закладу здійснюється коштом місцевого бюджету.

б) інституційна сталість - даний об'єкт є комунальною власністю і знаходиться на балансі Демидівської селищної ради.

в) політична сталість – результати проекту не залежать від зміни політичної ситуації в межах Демидівської ОТГ

Подальше утримання дитячого навчального закладу буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету Демидівської об'єднаної територіальної громади.

Інституційна сталість

Реалізація проекту вплине на покращення мікроклімату в навчальному закладі, що в свою чергу вплине на покращення комфортних умов навчально-виховного процесу.

Також реалізації проекту зумовить підвищення рівня авторитету та довіри до місцевої влади та підвищить активність місцевих мешканців у вирішенні проблем громади.

Політична сталість

Реалізація проекту матиме суттєвий структурний вплив результатів проекту на зміцнення політичної тривкості об'єднаної територіальної громади та на формування нових суспільних відносин у межах об'єднаної територіальної громади і посприє покращенню соціально-політичного клімату в регіоні та зростанню рівня довіри жителів до органів влади. Також реалізація проекту сприятиме формуванню громадської свідомості жителів та активізацію їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

№ з/п	Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом	Загальна вартість (тис. грн)	Джерела фінансування, тис. грн		
			субвенція	місцевий бюджет (у разі співфінансування)	інші учасники проекту (у разі співфінансування)
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації за проектом "Капітальний ремонт будівлі "Острівської гімназії" Демидівської селищної ради Рівненської області по вул. Михайла Старицького, 25 в с. Острів Радивилівського району Рівненської області (заміна вікон та дверей)"	73,67	73,67	-	-
	РАЗОМ:	73,67	73,67	-	-

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№ з/п	Статті видатків	Загальна сума, тис. грн	Джерела фінансування, тис. грн		
			субвенція	місцевий бюджет (у разі співфінансування)	інші учасники проекту (у разі співфінансування)
1	Видатки споживання:	-	-	-	-
2	Видатки розвитку:	73,67	73,67	-	-
	Капітальні видатки Капітальний ремонт інших об'єктів КЕКВ-332 (виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд\ укладення договору з підрядником на виконання робіт)	73,67	73,67	-	-
	РАЗОМ:	73,67	73,67	-	-

4.3. Очікувані джерела фінансування

№ з/п	Джерела фінансування	Сума (тис. грн)	Частка у % від загального обсягу фінансування проекту
1	Фінансування за рахунок коштів субвенції	73,67	100
2	Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності)	-	-
3	Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту	-	-
	Загальний обсяг фінансування	73,67	100

4.4. Розрахунок вартості проекту

За підтримки проектної організації ПП Чоповська Л. С. передбачено розробку проектно-кошторисної документації.

5. Інформація про учасників реалізації проекту

Повна назва учасника реалізації проекту	Демидівська селищна рада Рівненської області	
Місце розташування	35200, вул. Миру, 21, смт. Демидівка, Рівненська обл.	
Офіційна адреса	35200, вул. Миру, 21, смт. Демидівка, Рівненська обл.	
Контактна особа	Іщук Віктор Миколайович	
Телефон	(03637) 6-15-14	
Факс	-	
Адреса електронної пошти	dem_s_rada@ua.fm	
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)		
Роль та залученість до підготовки цього проекту	Заявник, замовник будівництва, балансоутримувач	
Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту	Замовлення ПКД, вибір підрядної організації, подальше утримання.	
Демидівський селищний голова	_____ (дата, підпис)	_____ <u>В. М. Іщук</u> (ініціали, прізвище)

М.П.

6. Додатки

1. Довідка про форму власності.
2. Довідка про виконані та заплановані заходи з енергозбереження.