



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Р І Ш Е Н Н Я

13 серпня 2021 року

№143

Про план заходів з підготовки до проведення етнофестивалю «Гелон фест»

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою підготовки та організованої участі Котелевської громади в обласному етнофестивалі Гелон-фест 14 серпня 2021 року, виконавчий комітет Котелевської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів з підготовки Котелевської селищної територіальної громади до проведення етнофестивалю «Гелон фест» (додається).
2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділи культури, спорту та туризму, освіти та молоді селищної ради, контроль - на заступника селищного голови Саєнко О.В..

Селищний голова

Тетяна КОРОСТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Котелевської селищної ради

від 13 серпня 2021 р. №143

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки Котелевської селищної територіальної громади до проведення етнофестивалю «Гелон фест»

№п/п	Зміст заходу	Відповідальні виконавці	Термін виконання
1. .	Підготовка сценарію концертної програми учасників художньої самодіяльності Котелевської територіальної громади на головній сцені фестивалю.	Луговий П.М. Тертишна Т.О. Пигида А.В.	До 12.08.2021
2. .	Забезпечення участі колективів закладів культури громади в концертному блоці.	Тертишна Т.О. Шевченко В.І. Пигида А.В. Губенко О.І.	До 14.08.2021
3.	Облаштування локації для розміщення презентаційного містечка Котелевської селищної територіальної громади (огороження території, облаштування вхідної групи: арка, будиночки скіфський та сучасний, розміщення тюків сіна біля частоколу на вході до локації).	Луговий П.М. Кропивка І.М.	До 13.08.2021
4.	Виготовлення банера з надписом «Котелевщина: від скіфів до сучасності»	Луговий П.М.	До 13.08.2021
5.	Анонсування етнофестивалю та графіку руху автобусів до місця проведення в засобах масової інформації, соціальних	Луговий П.М. Пигида А.В.	До 11.08.2021

	мережах, на афіші в центрі селища.	Березка А.Б.	
6.	Стилізоване оздоблення скіфського та сучасного будиночків, арки. Благоустрій території презентаційного містечка (вирівнювання площі, застелення різухою).	Луговий П.М. Пигида А.В. Дудченко Н.І.	До 13.08.2021
7.	Виготовлення зображень знахідок скіфського періоду, автентичного орнаменту для прикрашення павільйонів у презентаційному містечку (малюнки на мольбертах).	Шевченко В.І.	До 13.08.2021
8.	Підготовка театралізації в скіфському та сучасному будинках.	Луговий П.М. Пигида А.В.	До 13.08.2021
9.	Виготовлення ростової фігури котелевської панянки.	Луговий П.М. Пигида А.В.	До 13.08.2021
10.	Виготовлення головного короваю громади та стилізоване оформлення підставки для нього.	Селищна рада	14.08.2021
11.	Музичний супровід презентації головного короваю громади.	Шевченко В.І.	14.08.2021
12.	Забезпечення участі сільськогосподарських підприємств в святковій презентації «Гостинних садиб» з правом дегустації та продажу хлібобулочних виробів, напоїв, ін. Підготовка списку учасників, повідомлення їх про участь, необхідність оформлення назви садиби, вивчення можливого асортименту, розміщення в локації.	Луговий П.М. Ковпак С.А.	До 13.08.2021
13.	Забезпечення, при необхідності, презентації садиб	Тертишна Т.О.	14.08.2021
14.	Забезпечення участі місцевих виноробів, сироварів, майстрів випічки, пасічників у презентаційному містечку Котелевської громади з можливістю дегустації та продажу продукції. (список учасників, повідомлення їх про участь).	Луговий П.М. Старокожко Н.І.	До 13.08.2021
15.	Забезпечення участі майстрів народної творчості: вишивальниць, лялькарів, майстрів з хенд-мейду та сіноплетіння (список учасників, повідомлення їх про участь)	Луговий П.М. Старокожко Н.І.	До 13.08.2021
16.	Розміщення виставок народних умільців та забезпечення їх	Луговий П.М.	14.08.2021

	столами.	Старокожко Н.І.	
17.	Прикрашення ростових фігур козака та козачки із тюків со- ломи.	Луговий П.М. Черниш Т.В.	До 13.08.2021
18.	Забезпечення освітленням, музичною апаратурою території презентаційного містечка.	Рогуля В.А. Луговий П.М.	До 13.08.2021
19.	Забезпечення освітлення стоянки автотранспорту.	Гарькавенко В.І.	14.08.2021
20.	Забезпечення питною водою	Рогуля В.А. Лисенко І.А. Стовпівський О.А.	14.08.2021
21.	Забезпечення заходу баками для побутових відходів, приби- рання території та визення ТПВ	Шевченко В.В.	14.08-15.08.2021
22.	Забезпечення благоустрою селища та автошляху до місця проведення заходу.	Рогуля В.А. Шевченко В.В.	До 13.08.2021
23.	Розробка графіку руху автобусів з громади до місця проведення заходу та у зворотньому напрямку	Рогуля В.А. Бойко О.М.	До 11.08.2021
24.	Забезпечення підвезення людей з центру Котельви та сіл громади до місця проведення заходу.	Рогуля В.А. Назарко І.М.	14.08.2021
25.	Забезпечення дотримання громадського порядку під час проведення заходу.	Аджубей А.Л.	14.08.2021
26.	Забезпечення медичного супроводу	Безпалько С.М.	14.08.2021
27.	Забезпечення дотримання правил пожежної безпеки.	Гарькавенко В.І.	14.08.2021
28.	Забезпечення фото та відеозйомки заходу	Луговий П.М.	14.08.2021
29.	Висвітлення етнофестивалю "Гелон - фест" на офіційному сайті селищної ради, у соціальних мережах, на сторінках га- зети "Народна трибуна".	Березка А.Б. Шило І.М.	15.08.2021

Заступник селищного голови

Саєнко О.В.